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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье проанализированы основные итоги реализации 

контракта на оказание услуг по капитальному ремонту 

общеобразовательного учреждения. Проведена оценка контрактов на 

закупку услуг по капитальному ремонту, поставку оборудования для 

оснащения образовательного учреждения. Выявлены ключевые ошибки при 

проведении закупки и реализации контрактов, предложены пути их 

недопущения нарушений.   
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Annotation: The article analyzes the main results of the implementation of a 

contract for the provision of capital repairs services for a general education 

institution. It evaluates contracts for the procurement of capital repairs services and 

the supply of equipment for the educational institution. The article identifies key 

errors in the procurement and implementation of contracts and suggests ways to 

prevent violations. 
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Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг нацелено на 

проверку законности и эффективности использования средств бюджетов 

различных уровней. 

Реализация отдельных мероприятий регионального проекта 

«Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» в 

рамках государственной программы Ставропольского края «Развитие 

образования» ориентировано на проведение капитального ремонта в 

образовательных учреждениях региона. Рассмотрим ключевые итоги 

реализации одного из контрактов на проведение капитальных ремонтных 

работ.  

В 2022 году в целях выполнения мероприятий регионального проекта 

«Модернизация школьных систем образования (Ставропольский край)» (далее 

- региональный проект), в рамках реализации подпрограммы «Развитие до-

школьного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Ставропольского края «Развитие образования», утвержденной 

постановлением Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 628-п, 

осуществлено предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Ставропольского края на: 

- реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования (проведение капитального ремонта и оснащения недостающими 

или нуждающимися в замене средствами обучения и воспитания 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций); 

- реализацию мероприятий по модернизации школьных систем 

образования (завершение работ по капитальному ремонту); 

- проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности в государственных и муниципальных общеобразовательных 

организациях. 
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Законом Ставропольского края от 20.04.2022 № 30-кз «О внесении изме-

нений в Закон Ставропольского края от 07.12.2021 № 119-кз «О бюджете Став-

ропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (далее -

Закон о бюджете № 30-кз) Предгорному МО на 2022 год предусмотрены сред-

ства субсидии из краевого бюджета на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образования в сумме 59 379,8 тыс. рублей, 

муниципалитет выделил соответствующее софинансирование. 

 В целях осуществления закупки на выполнение работ по капитальному 

ремонту здания школы комитетом Ставропольского края по государственным 

закупам от имени муниципального заказчика в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) проведен электронный аукцион 

с начальной (максимальной) ценой контракта (далее - НМЦК) в размере 62 

119,5 тыс. рублей, по результатам проведенных конкурентных процедур 

между заключен контракт от 14.03.2022 № 2 на сумму 59 890,0 тыс. рублей, 

экономия составила 2 229,5 тыс. рублей или 3,6% от НМЦК.[1] 

Пунктом 4.1 контракта от 14.03.2022 № 2 установлен срок окончания 

выполнения работ по капитальному ремонту - 15.08.2022. Приложением № 2 

к контракту от 14.03.2022 № 2 установлен график выполнения подрядных 

работ (4 этапа). 

В процессе исполнения к контракту от 14.03.2022 № 2 были заключены 

9 дополнительных соглашений в соответствии с которыми внесены изменения 

в локальные сметные расчеты, произведена замена материалов на материалы 

с улучшенными характеристиками, продлен срок окончания работ, увеличена 

цена контракта, уточнен график выполнения работ и юридический адрес 

подрядчика. 

Указанные дополнительные соглашения заключены с соблюдением 

норм Федерального закона № 44-ФЗ, а также постановления Правительства 
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Российской Федерации от 16 апреля 2022 г. № 680 «Об установлении порядка 

и случаев изменения существенных условий государственных и 

муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение работ 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов 

капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия» (далее -Постановление № 680).[2] 

В соответствии с пунктом 6.4 контракта от 14.03.2022 № 2 приемка работ 

по качеству и количеству осуществлялась путем подписания сторонами 

документа о приемке, который подрядчик формирует с использованием 

единой информационной системы. 

В ходе анализа документации установлено, что подрядчиком нарушены 

пункты 4.1 и 5.1.1 контракта от 14.03.2022 № 2 в части несоблюдения 

установленного срока выполнения работ по капитальному ремонту здания 

школы - в соответствии с актами о приемке выполненных работ, часть работы 

выполнены позже установленного срока. 

Заказчиком в адрес исполнителя в адрес направлена претензия с 

расчетом пени на сумму 163,0 тыс. рублей за просрочку исполнения 

обязательств по контракту. На основании подпункта «а» пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783 «О 

списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не 

списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом» уведомлением о списании начисленной и 

неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам неустойка в 

сумме 163,0 тыс. рублей списана с учета. 

Проверкой установлен случай нарушения заказчиком срока оплаты 

обязательств по контракту от 14.03.2022 № 2.[3] 

Также экспертиза оценки эффективности оказания услуг предполагает 

проведение контрольного обмера и визуального осмотра выполненных работ. 
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В хорде проверке были установлены отдельные расхождения. Таким образом, 

в нарушение статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, статьи 309 ГК РФ 

подрядной организацией выполнены, а заказчиком приняты и оплачены 

работы и материалы, не в соответствии с условиями контракта от 14.03.2022 

№ 2.  

В ходе контрольного мероприятия, в целях устранения данного 

нарушения исполнителем дополнительно выполнены объемы работ 

(поставлены материалы) по согласованию с заказчиком.  

В рамках реализации регионального проекта «Модернизация систем 

образования (Ставропольский край)» в 2022 году предусмотрено направление 

средств на оснащение недостающими или нуждающимися в замене 

средствами обучения и воспитания в соответствии с перечнем средств 

обучении и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций 

Ставропольского края. 

Перечень средств обучения и воспитания, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, 

предусмотренных подпунктом «г» пункта 5 приложения 3 к государственной 

программе Российской Федерации «Развитие образования» и подпунктом «б» 

пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской 

Федерации «Развитие образования» утвержден Приказом Минпросвещения 

РФ от 23.08.2021 № 590 (далее - Перечень средств обучения и воспитания № 

590). 

Список для проведения закупки был своевременно утвержден главой 

муниципального образования и направлен в министерство образования. 

В целях оснащения средствами обучения и воспитания в 2022 году 

общеобразовательной организацией осуществлено проведение 1 

конкурентной процедуры в форме электронного аукциона, а также 16 закупок 
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у единственного поставщика на площадке электронного магазина малых 

закупок Ставропольского края (ОТС-Market). 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 

44-ФЗ Учреждением заключено 17 контрактов на поставку товаров. 

Анализ документов показал, что присутствуют факты свидетельствуют 

о формировании НМЦК, цен контрактов организации без учета пункта 3.7.1. 

Методических рекомендаций № 567, что привело к необоснованному 

завышению стоимости оборудования относительной средней рыночной цены. 

Также было установлено, что часть поставленного товара не соответствует 

заявленным в спецификации требованиям. 

Подводя итоги необходимо отметить, что заказчику необходимо уделять 

особое внимание срокам выполнения работ, проверке объемов и видов работ, 

своевременности произведения оплаты. При проведении закупки товаров и 

услуг следует досконально исполнять требования действующего 

законодательства и методических рекомендаций. Важным элементом является 

приемка получаемых товаров и установление соответствия спецификации, 

прописанной в контракте.  
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