

*Афанасьева Л.В.*

*Студент*

*Казанский государственный аграрный университет,*

*г. Казань, Россия*

*Научный руководитель: Мухаметгалиев Ф.Н.*

*Казанский государственный аграрный университет,*

*г. Казань, Россия*

## **ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТАПОВ РАЗРАБОТКИ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

***Аннотация:** В статье дана характеристика этапов разработки целевых комплексных программ и классификация их по основным признакам.*

***Ключевые слова:** Целевая комплексная программа, характеристики, классификация, цели, специфика, реальность, управляемость.*

***Annotation:** The article lists the characteristics of the stages of development of target integrated programs and classification by main features.*

***Keywords:** Target comprehensive program, characteristics, classification, goals, specificity, reality, controllability.*

Комплексная целевая программа (КЦП) является директивным и адресным документом, который представляет собой набор социально-экономических, промышленных, научных, исследовательских, организационных, экономических и других задач и мероприятий, связанных с ресурсами, исполнителями и сроками, направленных на реализацию конкретной национальной экономической проблема. Реализация целевой комплексной программы требует скоординированного участия ряда отраслей, ведомств и организаций.

Содержание комплексных целевых программ формировалось со временем и по мере того как технология становилось все более и более доступной широкой публике содержание комплексной целевой программы дополнялось, тем самым становилось более ясным и удобным в использовании. И в наше время каждый, кто заинтересовался этим может достичь большого в этой сфере.

Специфика цели подразумевает количественные результаты, достижением которых руководит КЦП. Управляемость обеспечивает возможность контроля за достижением цели. Достижение цели включает в себя решение ряда проблем, поэтому в КПК цель разбивается на подцели и формируется «дерево целей». Помимо целевой ориентации, наиболее характерные особенности целевой интегрированной программы включают в себя: - высокая степень сложности; ориентация на выполнение конкретной общественно необходимой функции; - четкое нацеливание задач; - детальная связь с отраслевыми и региональными планами; - пригодность для экономико-математического моделирования и др.

Классификация КЦП базируется на следующих основных критериях: по уровню, составу, сфере влияния и реализации; по характеру и специфике задач и целей; в установленные сроки.

В соответствии с характером и спецификой задач и целей программы, существуют следующие:

- социально-экономические, направленные на решение задач развития и совершенствования образа жизни, повышения материального и культурного качества жизни населения, улучшения производственных и социальных условий труда и отдыха, повышения масштабов и производительности общественного сектора и др.

- Производство, направленное на увеличение выпуска конкретных видов продукции (работ, услуг), развитие современного производства,

повышение качественных характеристик выпускаемой продукции, повышение производительности использования ресурсов.

- Научно-технический, направленный на развитие научных исследований, решение задач разработки и внедрения новейших технологий и технологий.

- Экологические проекты, направленные на ресурсосбережение и реализацию экологических проектов.

По срокам реализации программа делится на:

- долгосрочная (рассчитана на период 5-10 лет);

- среднесрочный (1-5 лет);

- краткосрочные (до 1 года).

Эта классификация определяется характером целей, на достижение которых направлена программа.

Долгосрочные программы направлены на достижение стратегических целей. Как правило, достижение стратегической цели - это длительный процесс, связанный со значительными структурными изменениями в экономике, которые не могут быть реализованы быстро из-за инертности экономики.

Среднесрочные программы решают тактические задачи.

Краткосрочные программы направлены на решение текущих проблем (оперативных целей).

Разработка и внедрение КЦП требует определенного комплекса работ (мероприятий), связанных с технико-экономическим обоснованием, планированием, производством, финансированием и т.д.

Для удобства набор мероприятий, предусмотренных в программе, можно сгруппировать в два блока: основное мероприятие и его сопровождение.

К основным видам деятельности относятся: прединвестиционные исследования, планирование, разработка проектно-сметной документации,

заключение договоров, капитальный ремонт, строительные-монтажные работы, техническое перевооружение, реконструкция, производство, оказание услуг, ввод объектов в эксплуатацию и др.

Каждый КЦП, независимо от его сложности, объема финансирования и объема работ, находится в разных состояниях: от состояния, когда программа еще не доступна, до состояния, когда программа уже недоступна. Период времени с момента создания программы до момента ее устранения называется жизненным циклом СРС. В соответствии с существующей практикой государства, через которые проходит КЦП, называются стадиями (фазами, этапами) КЦП. В свою очередь, каждый этап можно разделить на подэтапы.

Использование многих целевых комплексных программ совместно друг с другом дал большой скачок во многих рабочих деятельности. Именно целевые комплексные программы в наше время облегчают нашу жизнь и неких пор можно сказать, что без их участия мы чувствуем дискомфорт. Использование таких программ дал большой толчок в общение с машиной и с каждым днем человечество берет более высокие ступени в этой сфере. Действительно, если лицезреть на все новшества за последние годы, можно заметить, что темпы роста и развития технологий в области целевых комплексных программ.

#### **Использованные источники:**

1. Порядок разработки и реализации целевых программ и межгосударственных целевых программ, № 594 от 26 июня 1995 года.
2. Государственное управление в контексте социальной трансформации общества: учебно-методическое пособие / Под ред. В.П. Торукало, М.: Изд-во РАГС, 2007.
3. Капканщиков С.Г. государственное регулирование экономики: Учеб. пособие. - М.: Кнорус, 2006.